

週 間 工 程 表 2026 年 第 46 週 （ 11 / 9 ～ 11 / 14 ）

工区	階	作業	会社	人数	11/9（月）	11/10（火）	11/11（水）	11/12（木）	11/13（金）	11/14（土）	備考
1工区	2-3F	2-3F 給水・排水管 配管	青葉設備工業	3							
1工区	2F	1工区 2F 共用廊下 塗装 中塗り	光陽塗装	3							
1工区	4F	4F 共用部 長尺シート張り	山王インテリア	3							
1工区	2-3F	2-3F 給水管 耐圧試験・保温	青葉設備工業	3							
2工区	5F・7-8F	5F・7-8F サッシ取付	明和サッシ	3							
2工区	5F	5F 天井ボード張り	東邦内装	5							
2工区	6-8F	6-8F 幹線ケーブル入線	三光電設	5							
2工区	6F	6F 内装 LGS下地・ボード張り	東邦内装	6							
2工区	6F	6F EPS 支持金物取付	三光電設	2							
2工区	5F	5F ガラス取付	明和サッシ	3							
2工区	5-8F 外部	2工区 外壁シーリング・タッチアップ	光陽塗装	3							屋外
3工区	9F	9F 空調ダクト吊込み	富士空調システム	4							
3工区	屋上	屋上 室外機架台据付	富士空調システム	4							屋外
外構・外部	外部 東面	東面 外部足場 点検・養生ネット補修	北斗鳶工業	4							屋外
外構・外部	南側駐輪場	南側駐輪場 路盤・ワイヤーメッシュ敷設	新栄外構	4							屋外
外構・外部	北側通路	北側通路 舗装下地	新栄外構	5							屋外
外構・外部	外部 東面	東面 足場盛替え	北斗鳶工業	4							屋外
外構・外部	南側駐輪場	南側駐輪場 土間コン 生コン打設（生コン車 延べ6台）	城南生コン	2							屋外
外構・外部	南側駐輪場	南側駐輪場 土間コン打設・金ゴテ仕上げ	新栄外構	4							屋外

凡例： 屋内作業 屋外作業（雨天時は要調整）

主要予定

- 11/15 受変電設備 切替（全館停電 8:00～12:00）
- 11/19 1工区 施主検査
- 11/20 外部足場 解体開始（東面）