

提出先	東都建設株式会社 港南三丁目作業所 御中	報告日	2026年11月11日
工事名	(仮称) 港南三丁目オフィスビル新築工事 塗装工事		
作業日	2026年11月10日（火）	天候	晴れ
作業時間	8:00～17:00（休憩 12:00～13:00）		

作業内容

No	工区・場所	作業内容	人数	使用材料
1	1工区 2F 共用廊下	壁面 中塗り（西側）※中塗り完了	3名	水性つや消し塗料 （承認色 N-85）
合計人数			3名	

作業員

山口 誠	福田 勝	村上 浩
------	------	------

翌作業日の予定

2工区 外壁シーリング・タッチアップ（11/12～、雨天時は要相談）

安全・特記事項

- KY実施（脚立使用時の天板作業禁止を再確認） - 養生テープ撤去、残材は2F仮置き場へ片付け済み - 上塗りは乾燥確認後、日程をご相談

職長	元請確認
山口	